Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Коми РДУ

_____**Э. В. Иевлев**

"24" 01 **2018 года**

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала АО "СО ЕЭС" Коми РДУ на февраль 2018 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220 кВ Ухта														
ОМВ-110	12	05.02.	16.02.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены МВ-110 ВЛ-150 (проверка РЗА).	12	05.02.	16.02.	12	05.02.	16.02.	12	05.02.	16.02.
ОМВ-110	3	19.02.	21.02.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены МВ-110 ВЛ-149 (проверка РЗА).	3	19.02.	21.02.	3	19.02.	21.02.	3	19.02.	21.02.
ПС 220 кВ Зеленоборск														
ОСВ-110	12	05.02.	16.02.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены МВ ВЛ-140 (проверка РЗА).	12	05.02.	16.02.	5	05.02.	09.02.	5	05.02.	09.02.
ПС 220 кВ Воркута														
ОСШ-110 кВ	1	06.02.	06.02.	Совместно с ВЛ-113	А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-113.	1	06.02.	06.02.						
ОСШ-110 кВ	1	08.02.	08.02.	Совместно с ВЛ-114	А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-114.	1	08.02.	08.02.						
ОСШ-110 кВ	1	13.02.	13.02.	Совместно с ВЛ-115	А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-115.	1	13.02.	13.02.						
ОСШ-110 кВ	1	15.02.	15.02.	Совместно с ВЛ-116	А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-116.	1	15.02.	15.02.						
ОСШ-110 кВ	1	20.02.	20.02.	Совместно с ВЛ-117	А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-117.	1	20.02.	20.02.						
ОСШ-110 кВ	1	27.02.	27.02.	Совместно с ВЛ-118	А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-118.	1	27.02.	27.02.						
ПС 110 кВ Сторожевск														
ОМВ-110	5	05.02.	09.02.	Включение в работу.	А.Г.: 1 ч.30 м. Включить ОМВ-110 в работу для замены В-110 ВЛ-182.	5	05.02.	09.02.	2	05.02.	06.02.	2	05.02.	06.02.

Заместитель главного диспетчера — Д. В. Гребнев

Начальник ОДС — А. Е. Сокоулин

Начальник СЭРБиР — Р . В. Долгополов

Главный специалист СЭР — А. Н. Савинов