Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский

" 30 " " сентября " 2023 г. _____

Сводный график технического обслуживания устройств РЗиА Новгородского филиала на октябрь 2023 г.

Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики	Присоединение (защищаемое оборудование)	Диспетчерское наименование устройства (комплекса) РЗА	Класс напряжения защищаемого оборудования	Цикл ТО устройства (комплекса) РЗА	Вид последнего планового технического обслуживания	Дата последнего планового технического обслуживания (день/месяц/год)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид ТО	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Боровичские электрические сети											
ПС 110 кВ Варгусово	ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово	Комплект основной защиты (ДЗЛ, СЗ) (7SD522) ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово		8	К1	13.08.2020	К	09.10.2023	13.10.2023	09.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Варгусово	ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово	Комплект резервной защиты и автоматики (СЗ, УРОВ, АПВ, АУВ В-110 Газовая) (Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово		8	К1	13.08.2020	К	09.10.2023	13.10.2023	09.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Варгусово	ВЛ 110 кВ Окуловская – Варгусово	Комплект основной защиты (ДЗЛ, СЗ) (7SD522) ВЛ 110 кВ Окуловская – Варгусово		8	К1	17.07.2020	К	23.10.2023	27.10.2023	23.10.2023	27.10.2023
ПС 110 кВ Варгусово	ВЛ 110 кВ Окуловская – Варгусово	Комплект резервной защиты и автоматики (СЗ, УРОВ, АПВ, АУВ В-110 Окуловская) (Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ Окуловская – Варгусово		8	ВП	25.11.2021	К	23.10.2023	27.10.2023	23.10.2023	27.10.2023
ПС 110 кВ Варгусово		РАС (Парма)		8	К1	17.01.2020	К	30.10.2023	31.10.2023	30.10.2023	31.10.2023
ПС 110 кВ Варгусово	1С 110	ДЗО Т-1 (Сириус-Т3)		8	К1	05.03.2020	К	09.10.2023	13.10.2023	09.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Варгусово	2С 110	ДЗО Т-2 (Сириус-Т3)		8	ВП	13.08.2020	К	23.10.2023	27.10.2023	23.10.2023	27.10.2023
ПС 110 кВ ППС-5	ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1)	КСЗ ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1) (СЗ, АПВ, АУВ В-110 л.Лс-1) (7SA522)		8	В	30.08.2021	В	02.10.2023	06.10.2023	02.10.2023	06.10.2023

ПС 110 кВ ППС-5	ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1)	Основная защита ДЗЛ ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1) (7SD522)		8	К	23.08.2019	В	02.10.2023	06.10.2023	02.10.2023	06.10.2023
ПС 110 кВ Песь	ВЛ 110 кВ Песь – ППС-5 (Л.Лесная-2)	Комплект резервной защиты и автоматики (СЗ, АПВ, АУВ В-110 л.Лс-2) (REL 511) ВЛ 110 кВ Песь – ППС-5 (Л.Лесная-2)		8	К	22.07.2019	В	09.10.2023	13.10.2023	09.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Песь	ВЛ 110 кВ Песь – ППС-5 (Л.Лесная-2)	Основная защита ДЗЛ (7SD522) ВЛ 110 кВ Песь – ППС-5 (Л.Лесная-2)		8	К	22.07.2019	В	09.10.2023	13.10.2023	09.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Хвойная	СВ-110	Комплект резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Хвойная - Юбилейная (Л.Юбилейная) и ВЛ 110 кВ ППС-5 - Хвойная (Л.Лесная-) (СЗ,УРОВ, АПВ, АУВ СВ-110) (7SA522)		8	К	23.08.2019	В	02.10.2023	06.10.2023	02.10.2023	06.10.2023
ПС 110 кВ Хвойная	ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1)	Основная защита ДЗЛ ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1) (7SD522)		8	К	23.08.2019	В	02.10.2023	06.10.2023	02.10.2023	06.10.2023
Валдайские электрические сети											
ПС 110 кВ Медниково	СВ-110	АУВ, АПВ СВ-110		8		16.04.2020	К	02.10.2023	13.10.2023	02.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Медниково	ВЛ 110 кВ Медниково – Парфино (Л.Парфинская-3)	КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636)		8	К	17.04.2020	К	02.10.2023	13.10.2023	02.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Медниково	ВЛ 110 кВ Старорусская – Медниково (Л.Медниковская)	Основная защита ВЧЗ (ВЧБ) (ПДЭ 2802) ВЛ 110 кВ Старорусская – Медниково (Л.Медниковская)		8	К	17.04.2020	К	02.10.2023	13.10.2023	02.10.2023	13.10.2023
ПС 110 кВ Медниково	ВЛ 110 кВ Старорусская – Медниково (Л.Медниковская)	Резервный КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Старорусская – Медниково (Л.Медниковская)		8	К	17.04.2020	К	02.10.2023	13.10.2023	02.10.2023	13.10.2023

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплев