Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский
" 31 " "января " 2025 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на февраль 2025 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	АГ	Февраль 2025																																Условия согласования и причины переноса/отказа
												Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	
												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Предприятие: Новгородское РДУ																																									
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																																									
1	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Мошенское (Л.Мошенская-1)	ЗРР	10.02.2025 00:00	14.02.2025 24:00	5 дн 0 ч	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Чудово для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО		без отключения	не в транзите	ВЗ										Р																					
Объект: ПС 110 кВ Рудничная																																									
2	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Любытино – Рудничная (Л.Любытинская-3)	ЗРР	10.02.2025 00:00	14.02.2025 24:00	5 дн 0 ч	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Чудово для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.		без отключения	не в транзите	ВЗ										Р																					
Предприятие: Валдайские электрические сети																																									
Объект: ПС 110 кВ Газовая																																									
3	В	В-110 л.Гз	ВПр	03.02.2025 08:00	05.02.2025 17:00	2 дн 9 ч	Техобслуживание РЗА В-110 л.Гз в объёме "К"	С отключением и заземлением В-110 л. Гз, с переводом на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ				Р																											

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв