УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
Псковского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"
В.А.Богачёв



Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на февраль 2025 года□

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
Предприятие: ВЭС												
Объект: ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149)												
В-110 Врн-1	ВПр	10.02.25	14.02.25	5 дн	10.02.25	14.02.25	5 дн	Проверка РЗА ВЛ-110кВ Врн-1(В)	С отключением и заземлением В-110 Врн-1 с двух сторон	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
Т-1	ВПр	17.02.25	20.02.25	4 дн	17.02.25	20.02.25	4 дн	Проверка РЗА Т-1 (В)	С отключением и заземлением	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Дно (ПС 116)												
СВ-110	ВПр	03.02.25	05.02.25	3 дн	03.02.25	05.02.25	3 дн	Проверка РЗА СВ-110 (К)	С отключением и заземление	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
В-110 Св-2	ВПр	10.02.25	12.02.25	3 дн	10.02.25	12.02.25	3 дн	Проверка РЗА В ЛСв-2 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
В-110 Дн-3	ВПр	24.02.25	26.02.25	3 дн	24.02.25	26.02.25	3 дн	Проверка РЗА В ЛДн-3 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
Предприятие: СЭС												
Объект: ПС 110 кВ Псков (ПС 53)												

В ЛКр-1	ВПр	10.02.25	21.02.25	11 дн 9 ч	10.02.25	21.02.25	11 дн 9 ч	Вынужденный простой В Кр-1 на время восстановления РЗА ВЛ 110 кВ Псков – Карамышево (Л.Карамышевская-1)	С отключением и заземлением В Кр-1	с отключением		02:00

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - Начальник ЦУС — Л.Е.Соколова

Начальник СРЗиА ЦУС — А.Г.Марач

Начальник ДС ЦУС — А.О.Федотов

Главный специалист СЭЭ СЭ УТПиР,ОиРОЭХ — В.А.Иванов

Начальник СЭР ЦУС — Н.П. Кириллов