Утверждаю:

Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

_____С.В. Карпов

"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на ноябрь 2022год

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Ноябрь 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
															Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
1	Подстанция	В	В л.Пт-1	ЗРР	07.11.22	11.11.22	5 дн	07.11.22	11.11.22	5 дн	Исходная	Проф.восстановление РЗА В-110 л.Пт-1	с переводом на ОВ	04:00	Р	
Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: ПС 110 кВ Холм																
2	Подстанция	В	СВ-110	БВР	07.11.22	11.11.22	5 дн	07.11.22	11.11.22	5 дн	Исходная	ТО УРЗА ВЛ-110 Хм-3, СВ-110		01:00	Р	

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЗиА Ю.О. Коноплев