ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____

ПАО «МРСК Северо-Запада», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

«_____», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании ___, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от ___ № ___, на основании протокола от _____ о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда,

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке в период выполнения работ;

документация - *техническая (проектная)* документация; исполнительная документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

техническая (проектная) документация - совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, определяющие объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество использованных(уемых) при выполнении работ материалов и оборудования, конструкций и деталей; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты освидетельствования строительных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, исполнительные съемки; а также другая документация, предусмотренная нормативными

документами, и информация, касающиеся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда;

акт о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) – документ, подтверждающий выполнение промежуточных работ, оформляемый в установленном порядке за отчетный период и являющийся основанием для определения стоимости выполненных работ по Договору, проведения авансовых расчётов до приёмки результата работ по настоящему Договору. Данный(е) акт(ы) не является(ются) актом(ами) предварительной приёмки результата работ (отдельного этапа работ), с которыми закон и настоящий Договор связывает переход соответствующих рисков на Заказчика и обязанность по оплате результата работ (отдельного этапа работ);

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) - документ, основанный на данных акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) и применяемый для расчетов за выполненные в отчетном периоде работы;

акт приемки законченного строительством объект - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, после проведения пусковых испытаний Подрядчиком;

акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - является документом по приемке объекта в целом и вводу законченного строительством объекта в эксплуатацию. Данный акт является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с Договором;

дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия используемых (предполагаемых к использованию) Подрядчиком при выполнении работ материалов, оборудования требованиям Договора и нормативной технической документации, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

календарный план работ - приложение № _2_ к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование – все необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия и пр.;

объект - Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2 шт.) и КЛ-10 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования, используемого при выполнении работ, и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском такого оборудования;

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой;

поставщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее по Договору с *Подрядчиком* поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

работы *–строительные, работы по реконструкции объекта, монтажные, пусконаладочные и иные работы неразрывно связанные с реконструируемым объектом, а также все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.* Сопутствующие работы и услуги означают*: работы и услуги, необходимые для осуществления доставки материалов (оборудования) на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы), для выполнения монтажных, пуско-наладочных работ и работ по наладке поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, для сдачи объекта в эксплуатацию, а также по обучению персонала Заказчика, гарантийному обслуживанию и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором*;

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

скрытые работы - работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (последующих работ). Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется *технической (проектной)* документацией. Скрытые работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Составление такого документа дает право Подрядчику на производство последующих работ;

отчётный период – календарный месяц

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с утвержденной *технической (проектной)* документацией (Приложения № __, № ____ к настоящему Договору) определенную работу (далее – работы) по Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2 шт.) и КЛ-10 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 Договора, на основании *свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО), иные основания установленные законодательством РФ).*

2.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, *технической (проектной)* документации, утвержденным в установленном порядке (в том числе Заказчиком), требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения на производство работ, ввод объекта в эксплуатацию, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2.4. Результатом выполнения работ по Договору (результатом работ) является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы по настоящему Договору до ее приемки Заказчиком (п. 2.4 Договора) несет Подрядчик.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №_2_).

3.2. Стороны определили следующие сроки начала и окончания работ:

Начало работ – *(указывается конкретная дата в соответствии с календарным планом работ).*

Окончание работ – *(указывается конкретная дата в соответствии с календарным планом работ).*

3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может выполнить и сдать работы досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить все работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке *технической (проектной)* документацией, а также в сроки, установленные календарным планом работ, и сдать результат работ Заказчику.

4.2. Перед началом выполнения работ обеспечить:

- оформление и получение всех требуемых разрешений и согласований на выполнение работ, а также необходимых допусков на производство работ. Под допусками к производству работ в данном пункте Договора понимаются допуски, отличные от указанных в п. 2.2 Договора;

- оформление в установленном порядке разрешения на перемещение отходов (мусора), образуемых в результате выполнения работ, в том числе сноса (демонтажа) построек, перевозку грунта;

- получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.).

4.3. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами, действующей нормативно-технической документацией (ПУЭ, ПТЭ и т.д) и другими регламентирующими документами.

4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.5. Использовать документы и информацию, переданные ему Заказчиком, только в целях выполнения работ. При взаимоотношениях Подрядчика с третьими лицами документы и информация, могут им использоваться только с предварительного письменного согласия Заказчика. После окончания работ вернуть Заказчику, полученные от него документы.

4.6. Доставить к месту производства работ (на объект, строительную площадку) все необходимые материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов и оборудования.

4.7. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей

оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком *технической (проектной)* документации в соответствии с календарным планом работ.

4.8. Предоставить Заказчику по его запросу в указанные им сроки документы (документацию), подтверждающую стоимость использованных при выполнении работ материалов и оборудования, а также стоимость самих работ.

4.9. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения (присоединения) в соответствии с *технической (проектной)* документацией.

Соорудить (создать) временные подъездные дороги к месту производства работ (на объект), необходимые для выполнения работ.

4.10. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение требований по охране труда, соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом, обеспечить (создать) временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.11. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на объекте, строительной площадке, так и за его (её) пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для третьих лиц и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести за свой счёт все расходы по восстановлению и ремонту поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п..

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев при выполнении работ. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объекте Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, а также несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик самостоятельно направляет сообщения о несчастном случае соответствующим лицам, согласно статье 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также предоставляет Заказчику копии таких обращений в течение 3 (трёх) календарных дней с момента их отправки.

Не препятствовать контролю, осуществляемому персоналом Заказчика, за соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.12. В процессе выполнения работ и после их завершения обеспечить за свой счёт:

- систематическую уборку места производства работ (объекта, строительной площадки) и прилегающей к нему(ней) территории от отходов (мусора), образуемых в результате деятельности Подрядчика в связи с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе сноса зданий, строений, сооружений и т.д., а также грунта (далее – отходы), и являющихся собственностью Подрядчика с момента их образования;

- транспортировку (вывоз, перевозку) отходов, образуемых в результате выполнения работ, в целях их размещения на специализированных полигонах, согласно полученным разрешениям и договорам, заключенным Подрядчиком с соответствующей(ими) организацией(ями) на утилизацию отходов (мусора), образуемых в результате выполнения работ по настоящему Договору.

4.13. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.14. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией охрану объекта (строительной площадки) и находящихся на нём (ней) материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.15. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию (информацию), касающуюся дальнейшей эксплуатации или иного использования объекта.

4.16. На условиях, предусмотренных разделом 15 Договора, заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного

повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в соответствии с проектом договора страхования (приложение 5 к Договору). В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и предоставить Заказчику подлинный экземпляр Договора страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования.

4.17. Немедленно (не более 3- х календарных дней) в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных выше событий после незамедлительного извещения Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

Подрядчик, не известивший Заказчика в установленный срок о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 дневного срока для ответа Заказчика, или, несмотря на указание Заказчика о прекращении работы, несет полную ответственность за последствия своих действий.

4.17.1. Если Заказчик на извещение Подрядчика не ответил в течение 7 календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы. При этом срок сдачи результата работ по настоящему Договору отодвигается на количество дней простоя.

4.18. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать (в соответствии с условиями торгов_25_% -с одним или (50 % с несколькими субподрядчиками) от цены настоящего Договора, а также договоры субподряда, предварительно не

согласованные с Заказчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организациях к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков согласовывается сторонами в приложении № 6 к Договору. В случае намерения Подрядчика привлечь к выполнению работ субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 6 к Договору, то данные изменения должны быть в обязательном порядке письменно согласованы с Заказчиком (путём внесения изменений в приложении № 6 к Договору).

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии заключенных им договоров с субподрядчиками. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему Договору несет Подрядчик

4.19. За свой счёт (без компенсации в будущем со стороны Заказчика) устранить недостатки (дефекты) в работе, выявленные Заказчиком (его представителем) в ходе осуществляемого контроля и надзора за производством работ, установленные Заказчиком в направленном им Подрядчику уведомлении об устранении недостатков (дефектов), в сроки указанные Заказчиков в данном уведомлении.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) в работе привлечь другое лицо, предупредив об этом Подрядчика в письменном виде. В этом случае Подрядчик не вправе осуществлять самостоятельных действий, направленных на устранение недостатков (дефектов) в работе.

Стоимость работ по устранению недостатков (дефектов) силами третьих лиц подлежит возмещению Заказчику за счет Подрядчика.

4.20. В случае непринятия Заказчиком результата выполненной работы в установленный в Договоре срок, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о новом сроке для приема Заказчиком выполненных работ.

4.21. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

4.22. Предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существующим на дату заключения настоящего договора)

собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состав их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состав их участников и т.д.) привлекаемых субподрядчиков Подрядчика. Информация предоставляется по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредствам направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения (

4.23. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки в органах территориального Ростехнадзора в установленном порядке.

4.24. Выполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

5.1. За 3 календарных дня до начала работ передать Подрядчику:

- необходимую *техническую (проектную)* документацию, разрешения и согласования для производства работ;
- *объект* на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

5.2. Осуществлять технический надзор (контроль) за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих(нявших) разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
- периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, давать указания Подрядчику о приостановлении работ при выявлении грубых нарушений

правил, норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующие электроустановки.

5.3. В сроки и в порядке, предусмотренные разделом 12 и 13 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

5.4. Известить Подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки работы отступлениях в ней или иных недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком.

5.5. Уплатить Подрядчику обусловленную цену Договора в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Договора при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, либо с согласия Заказчика досрочно.

5.6. В случае если Подрядчик не приступает своевременно (просрочка составляет более 15 календарных дней) к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно (просрочка составляет более 30 календарных дней), что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора во вне судебном порядке и потребовать возмещения убытков.

5.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора во вне судебном порядке либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.8. В случае прекращения Договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

5.9. Выполнять иные обязанности, установленные для Заказчика действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

6.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2089), включилось в «Реестр надежных партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии ПАО «МРСК Северо-Запада» антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «МРСК Северо-Запада» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика), утверждённой Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2014 (протокол№172/14).

Заказчик при взаимодействии с Подрядчиком ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО

ПАО «Россети»;

- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

- заботятся о собственной репутации;

- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;

- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;

- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

6.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со

своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

6.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика), понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

6.4. В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов

6.1- 6.3 Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.6.1 и п.6.2 Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в п. 6.1 и п. 6.2 и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 6.3 настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «МРСК Северо-Запада» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА

7.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору (цена Договора) определяется на основании сводной ведомости стоимости работ в соответствии с законодательством РФ (приложение № ____), которая составляет _____ (*указать прописью*) рублей, кроме того НДС составляет _____(*указать прописью*) рублей.

Всего с НДС цена Договора составляет _____(*указать прописью*) рублей.

7.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения. При этом при необходимости по соглашению Сторон цена Договора может быть изменена путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и

причитающееся ему вознаграждение. Подрядчик обязан выполнить работы (предоставить материалы и оборудование, материально-технические ресурсы), по цене, предусмотренной в Договоре, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

7.3. При получении Подрядчиком экономии (разница, образовавшаяся между размером издержек Подрядчика, которые были заложены в цену Договора, и суммой фактических расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении работы), Стороны подписывают дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора. При этом Подрядчик возвращает Заказчику:

- соответствующие материалы и оборудование, в случае если работы по Договору выполнялись Подрядчиком из давальческих материалов,
- денежные средства, в случае если Заказчиком ранее перечислялись Подрядчику соответствующие авансовые суммы, не освоенные им в полном объеме.

При этом не признается экономией Подрядчика закупка им материалов и оборудования, и прочего с характеристиками иными, чем это было указано в *технической (проектной)* документации, сводной ведомости стоимости работ.

7.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком для целей выполнения работ импортного оборудования и/или материалов.

7.5. В цену настоящего Договора входят расходы, связанные с обеспечением участия специалистов Заказчика в приемо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их участия в приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.

8. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

8.1. Заказчик обязан оплатить текущие платежи в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на сумму стоимости объема работ согласно акту о приемке

выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, в порядке и в сроки в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

8.2. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе ____ настоящего Договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

8.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным(и) соглашением(ями) Сторон, не подлежит оплате при условии, что данное превышение не является следствием невыполнения Заказчиком своих обязательств.

8.4. Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, гарантирует их надлежащее качество, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик кроме этого гарантирует:

- надлежащее качество конструктивных элементов, а также качество выполнения работ в соответствии с *технической (проектной)* документацией и действующими нормами и техническими условиями, а также условиям Договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (результата работ), в том числе без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов, устанавливается равным 5 (пяти) годам с даты ввода в эксплуатацию объекта, а на установленное оборудование - не менее срока установленного заводом-изготовителем.

Если в пределах гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, в том числе резкое ухудшение качества выполненных работ по Договору (далее – дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего недостатка (дефекта) и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 календарных дней.

Устранение недостатков (дефектов) устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления недостатка (дефекта) (*включается при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).*

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Если в период гарантийного срока недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. При отказе (уклонении) Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком. Оплата экспертизы производится в порядке, предусмотренном в п.12.9 Договора.

Обстоятельства, изложенные в акте обнаруженных недостатков (дефектов), являются обязательными для Сторон настоящего Договора.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

10.1.Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает (обеспечивает) за упаковку, приемку (получение) от поставщиков материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также их погрузку, транспортировку, разгрузку, месте производства работ (на объекте, строительной площадке) и их хранение до момента сдачи результата работ Заказчику по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. В случае использования Подрядчиком при выполнении работ по

Договору импортных материалов и оборудования, Подрядчик, в целях выполнения своих обязательств по предоставлению материалов и оборудования, обеспечивает выполнение все формальностей, связанных с таможенным оформлением, а также оплату всех необходимых таможенных пошлин и сборов (указанные расходы Подрядчика подлежат включению в сводную ведомость стоимости работ).

10.2.Доставка Подрядчиком материалов и оборудования производится *в место производства работ* согласно календарному плану работ.

10.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть получены Подрядчиком у поставщиков (за исключением материалов и оборудования, за обеспечение поставки которых отвечает Заказчик) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (их копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении данного материала и оборудования завершено.

Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида материала и оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

10.4.Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента их поставки в место производства работ (на объект, строительную площадку) несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных в место производства работ (на объект, строительную площадку), несет Подрядчик.

10.5.Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке в место производства

работ (на объект, строительную площадку) поставляемых материалов и оборудования.

10.6.В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика;

извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);

сертификат качества завода-изготовителя;

разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

10.7.Документы, указанные в пункте 10.6 Договора, должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику по крайней мере за одну неделю до прибытия материалов и оборудования в порт или пункт назначения.

Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку “TechnicalDocumentationishere”/ “Техническая документация здесь”.

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

10.8.При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования в место производства работ (на объект, строительную площадку) присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно.

10.9.В случае выявления любой из Стороной недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании, выявленных в месте производства работ (на объекте, строительной площадке) в процессе их

приемки, либо при передаче материалов и оборудования Заказчиком Подрядчику для использования при осуществлении работ (в монтаж) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана поставить об этом в известность другую Сторону.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется соответствующий акт.

10.10. Подрядчик отвечает за недостатки (некомплектность) материалов и оборудования, доставленного им в место производства работ (на объект, строительную площадку), даже если указанные недостатки (некомплектность) не были обнаружены Заказчиком при приемке материалов и оборудования от Подрядчика

Если качество материалов и оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо материалы и оборудование непригодны для использования при выполнении работ, в том числе по иным основаниям (не связанных с недостатками (некомплектностью)), Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новые материалы и оборудование взамен непригодных;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в материалах и оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение новых материалов и оборудования взамен непригодных.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

11.1.Подрядчик ведет общий журнал работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ).

11.2. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик (его представитель) проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Каждая запись в журнале(ах) подписывается Подрядчиком и

представителем Заказчика.

11.3.В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.4.Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и *технической (проектной)* документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в место производства работ (на объект, строительную площадку) в течение всего периода осуществления работ в целях проверки хода и качества выполняемой Подрядчиком работы.

11.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат *технической (проектной)* документации, или изменениям, внесённым Заказчиком в *техническую (проектную)* документацию. В этом случае Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

изменить характер, качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работы по Договору.

Подрядчик, прежде чем приступить к выполнению работ указанных в распоряжении Заказчика, обязан в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения данного распоряжения Заказчика (или в иной срок, согласованный с Заказчиком) по каждому конкретному изменению представить Заказчику подробные (обосновывающие) расчеты, включающие в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменениями указанными Заказчиком в распоряжении, сроки (график) их выполнения, привлекаемые ресурсы (материалы и оборудование), изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения расчётов Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о принятии либо отклонении представленных расчётов с указанием конкретной причины. В случае согласования Заказчиком представленных Подрядчиком расчётов стороны подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов объекта (зданий и сооружений).

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

11.7.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения (присоединения) осуществляет Подрядчик в соответствии с *технической (проектной)* документацией.

12. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1.Подрядчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте их приемки, в том числе приёмке промежуточных работ, оформляемых актом по форме № КС-2 за отчётный период и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); скрытых работ, оформляемых актом освидетельствования скрытых работ; освидетельствования строительных конструкций; приемке объекта в целом и вводу законченного строительством объекта в эксплуатацию, оформляемой актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее – документы, свидетельствующие о выполнении работ).

Акт(ы) о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за

отчётный период и справка(и) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) представляются Подрядчиком Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

12.2. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное для приёмки выполненных работ время и место. При этом документы, свидетельствующие о выполнении работ, Заказчик обязан рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика по результатам приёмки работ сторонами и при отсутствии замечаний к выполненным работам подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания (приёмки работ).

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

После выполнения Подрядчиком обоснованно заявленных требований по устранению недостатков Заказчик подписывает документы, свидетельствующие о выполнении работ, с учётом устранённых недостатков.

12.3. Заказчик вправе отказаться от принятия результатов работы:

- если по условиям настоящего Договора к качеству работы Подрядчиком были приняты на себя более высокие требования по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями (абз. 2 п.2 ст.721 ГК РФ) и такие дополнительные требования к качеству работы не были выполнены Подрядчиком;

- в случае существенных неустранимых недостатков (дефектов) в работе Подрядчика;

- в случае существенных недостатков (дефектов), относительно исправления которых установлен разумный срок для их исправления за счёт Подрядчика (без компенсации в будущем со стороны Заказчика), и по истечении срока они остались не устраненными;

- по другим основаниям, предусмотренным законом, настоящим Договором.

12.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки (дефекты)).

12.5.Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций (освидетельствовании строительных конструкций), то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения последующих работ, производство которых возможно только после приёмки Заказчиком результатов скрытых работ и освидетельствования строительных конструкций. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций

вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её.

12.6.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов об освидетельствовании скрытых работ, актов освидетельствования строительных конструкций, актов об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

12.7. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

12.8. Приемка объекта в целом и ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актом(ами) приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Оформление приемки производится на основе результатов проведенных обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов, подтверждающих соответствие принимаемого объекта *технической (проектной)* документации, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

12.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

12.10. Если Заказчик посчитает, что устранение недостатков (дефектов) существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки (дефекты) являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом, Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость работ по устранению выявленных недостатков (дефектов) (уменьшить цену Договора на стоимость работ по устранению выявленных недостатков (дефектов)).

13. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

13.1.Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний.

13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

13.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

14.1.Право собственности:

14.1.1. в отношении объекта, являющегося недвижимым имуществом, возникает у Заказчика после государственной регистрации права собственности Заказчика на данный объект;

14.1.2. в отношении объекта, являющегося движимым имуществом, возникает у Заказчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

15. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

15.1. Подрядчик обязуется по требованию[1] Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих

дней с момента подписания Договора заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (приложение _5_ к Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования. Проект договора страхования до его заключения подлежит согласованию с Заказчиком.

15.2 В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан

[1] *Указанное требование выставляется Заказчиком Подрядчику в обязательном порядке, если стоимость работ (цена Договора) превышает 10 000 000 рублей (в том числе НДС).*

также Заказчик (ПАО «МРСК Северо-Запада») в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.

15.3 Подрядчик обязан в срок, указанный в п. 15.1, предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования.

15.4 Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

15.5 Страховщик, с которым заключается договор страхования, должен отвечать следующим основным требованиям:

- зарегистрирован на территории Российской Федерации;
- иметь лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;
- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
- иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
- не иметь неисполненных предписаний органа страхового надзора;
- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- должен иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
- размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;
- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством Эксперт РА, на уровне не ниже «А++»;
- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P, Moody's или Fitch (при его отсутствии, размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. руб.);
- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение

возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

15.6 Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

15.7 Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее – Секция 1) в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;

б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее – Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.

15.8 В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

15.9 Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно условиям Договора). Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку и составляет не менее 36 месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, , в течение 5 (пять) дней с момента, когда Подрядчику стало известно о том, что срок выполнения работ по договору будет увеличен, но не позднее даты окончания срока выполнения работ по договору (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования предоставить Заказчику его экземпляр переоформленного Договора страхования, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего

перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования (при возникновении необходимости уплаты дополнительной страховой премии).

15.10 Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по Секции 1.

15.11 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим разделом:

- Заказчик имеет право на приостановку всех платежей в пользу подрядчика по Договору в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению, замене либо продлению договора страхования;
- Заказчик вправе применить штрафные санкции к Подрядчику за не предоставление или несвоевременное предоставление договоров страхования в размере не менее 0,01% от цены Договора (с НДС) за каждый день просрочки;
- Заказчик в одностороннем порядке имеет право отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику в случае нарушения сроков предоставления договора страховани
- Заказчик имеет право без расторжения Договора предъявить Подрядчику письменное требование возврата авансовых платежей в случае нарушения сроков представления договора страхования (если договором подряда предусмотрен авансовый порядок расчётов).

16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.2. Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору – пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, конструкциях (материалах и оборудовании) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов) против сроков, предусмотренных актами Сторон, условиями Договора, Заказчиком – пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов) в работе, конструкциях (материалах и оборудовании) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов), но не более 10 % от цены Договора. Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого из

указанных в настоящем абзаце п. 16.2 Договора допущенных нарушений со стороны Подрядчика.

- за невывоз (неполный вывоз) Подрядчиком отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, - штраф в трехкратном размере рыночной стоимости услуг (затрат) по вывозу отходов;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащих Подрядчику машин, материалы и оборудования, другого имущества - пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки до фактического исполнения обязательства;

16.3.- при задержке сдачи объекта (результата работы) свыше 30 календарных дней Заказчик вправе начислить Подрядчику помимо пени штраф в размере 10 % от цены Договора.

16.4. В случае непредставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядных организациях и информации об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

** В случае наличия в закупочной (конкурсной, аукционной) документации требования о привлечении Участниками закупочных процедур (Победителем закупочных процедур) субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве соисполнителей, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре, пункт 19.3 Договора должен быть дополнен следующим условием: «В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора».*

16.5. Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за задержку расчетов за выполненные работы в виде пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после наступления срока оплаты согласно п. 8.1 Договора, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

16.6. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Заказчик помимо неустойки, предусмотренной п. 19.2 Договора, вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1 % от цены Договора.

16.7. Заказчик вправе сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащей применению к Подрядчику, вычесть в одностороннем порядке при расчете за

выполненные работы.

16.8. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

16.9. Уплаченные Подрядчиком неустойка (пени, штрафы) не освобождают его от обязанности компенсации (возмещения) в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

16.10.Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

16.11. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нёс ответственность.

17. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (наводнение, ураган, пожар, военные действия, акты терроризма, эпидемия, крупномасштабные забастовки и др.).

17.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 17.1 Договора, каждая Сторона (при наличии возможности) должна в течение пяти календарных дней информировать в письменном виде другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

17.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 17.2 Договора, то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого несообщения убытки.

17.4. Если указанные в п.17.1 Договора обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору. Договор считается

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора (но не ранее получения Стороной такого уведомления).

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

18.1. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежит рассмотрению в арбитражном суде г. Пскова

19. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, предусмотренных п. 27.3 Договора) оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.3. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

19.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут: по соглашению Сторон, по другим основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

19.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказаться от исполнения Договора как полностью, так и в части) путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- предусмотренных пунктами 5.6, 5.7 настоящего Договора;
- по своему усмотрению в любое время до сдачи ему результата(ов) работ(ы), отказаться от исполнения Договора уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора (исполнения Договора);
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика;
- неоднократного (два и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока сдачи результата работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
- в случаях неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. *4.22* настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором.

19.6. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части), но не ранее даты получения Подрядчиком такого уведомления, а также даты возвращения Заказчиком обеспечения, предоставленного Подрядчиком в счёт исполнения обязательств по Договору.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) настоящего Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, поставленные на объект

материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

19.7. После расторжения настоящего Договора Заказчик и другие подрядчики вправе использовать документацию, разработанную Подрядчиком.

19.8. После того как уведомление о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) настоящего Договора будет получено Подрядчиком Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, за счёт сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

19.9. Если в случаях, указанных в п. 5,6, 5,7 настоящего Договора, а также вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком настоящего Договора, Заказчик примет решение о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) Договора, денежные средства, ранее (до приёмки результата работ по настоящему Договору) перечисленные Подрядчику по Договору на основании документов, свидетельствующих о выполнении работ (за исключением акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), подлежат возврату Заказчику в полном объёме в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) Договора.

19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.

20. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

20.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная

Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором (далее - конфиденциальная информация), независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

20.2. Стороны обязуются:

20.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

20.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме так и частично, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством

20.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) в течение 3 лет с момента расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.

20.4. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.

21. ТОЛКОВАНИЕ

21.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

21.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

22. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА

22.1. Настоящий Договор представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

23. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

23.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю _____ *(указать нужное: по адресу - места его нахождения или почтового адреса).*

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем _____ *(указать нужное: по адресу - места его нахождения или почтового адреса)* Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

23.3. В случае изменения _____ *(указать нужное: адреса - места нахождения, почтового адреса; реквизитов (организации, платежных или иных))*, Сторона, у которой произошли изменения, обязана в письменной форме сообщить об этом в трехдневный срок другой Стороне настоящего Договора. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу места нахождения и реквизитам Стороны-получателя, а также исполнение Договора, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными).

23.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

23.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

23.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

23.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

23.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

24. НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

(ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ)

24.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;

24.2. Приложение № 2 «Календарный план работ»;

24.3. Приложение № 3 «Сводный сметный расчет»;

24.4. Приложение № 4 «График оплаты»

24.5. Приложение №5 Форма «Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков №___»

24.6. Приложение №6 «Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков»

24.7. Приложение №7 Форма «Информация об изменениях сведений о собственниках контрагента»

24.8. Приложение №8 Форма «Согласие на обработку персональных данных»

25. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

За Заказчика: За Подрядчика: